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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA

DATA DO RELATORIO: 28/12/2018

PERIODO ANALISADO: Agosto a Outubro/2018 (Metas e Financeiro)

CONTRATO DE GESTAO: 01/2016

CONTRATANTE: Governo de Sergipe, através da SEDETEC - Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econdmico e da Ciéncia e Tecnologia (Orgdo Supervisor)

CONTRATADA: Organizagdo Social - Instituto de Pesquisas em Tecnologia e
Inovacgao - IPTI

1. CONSIDERAGCOES INICIAIS

A comissio de Intersetorial - CI, instituida pelo Decreto Estadual n°.
27.915/2011, publicado no DOE de 28/06/2011, alterada pelo Decreto Estadual
n® 28.761/2012, publicado no DOE de 05/07/2012, Decreto n° 29.996 de
04/0512015, publicado no DOE em 05/0512015 e pelo Decreto n® 30.690 de
07/06/2017, publicado no DOE de 08/06/2017, em cumprimento ao
estabelecido na legislagdo vigente, em especial ao contido na Clausula Oitava
do Contrato de Gestdo 01/2016, reuniu-se na sala de reunides Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Econdmico, e da Ciéncia e Tecnologia - SEDETEC,
no dia 28 de dezembro de 2018, para fiscalizar, do ponto de vista, contabil,
financeira, orcamentaria, patrimonial e operacional, a 0.S. Instituto de
Pesquisas em Tecnologia e Inovacgdo - IPTI, considerando o periodo de Agosto
a Outubro/2018 (Metas e Financeiro), de acordo com os requisitos pactuados
no Contrato de Gestdo sobredito.

A Comissdo Intersetoria tem como membros José Augusto Pereira de
Carvalho, Representante da SEDETEC, Carlos Henrique Xavier de Santana,
Representante da SEDETEC, Eujacio José Reis Silva, Representante da
CGE, André Luiz Vinhas da Cruz - Representante da PGE e Tarcisio Valois

Galvio - Representante da SEFAZ. ]%!E ﬁ: /
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2. METODOLOGIA DE TRABALHO

No processo de elaboragdo do presente Relatdrio, a Comissao
Intersetorial realizou: leitura do Contrato de Gestdo 01/2017, considerando-se
os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho; interpretagdo do
balanco ou demonstracBes de resultados da OS; fez o levantamento e analise
dos recursos financeiros transferidos para OS; andlise do(s) Relatério(s)
Técnico(s), aspectos Contabeis e Financeiros, com base nos recursos aplicados
por pelo IPTI; e apreciagdo do(s) Relatério(s) Técnico(s), aspectos voltados ao
Cumprimento das metas pela O.S. e finaliza com a elaboracao do presente

Relatorio.
3. DOS DOCUMENTOS ANALISADOS
3.1-Relatério Técnico - Aspectos Contabeis e Financeiros — SEDETEC

Na elaboracio do presente Relatdrio observou-se 0 processo de
Prestagio de Contas protocolado na SEDETEC sob n° 019.000.00747/2018-1
em 17/12/2018, cuja andlise baseou-se tdo somente na aplicagdo dos recursos
financeiros transferidos pela SEDETEC para o IPTL Ademais, a andlise se
debrugou sobre o saldo da primeira parcela e 0S recursos da Terceira Parcela
do Contrato de Gestdo n° 00172016, firmado entre a SEDETEC e o IPTI, para o
periodo de Agosto a Outubro/2018.

3.2-Relatério Técnico - Aspectos Cumprimento das Metas — SEDETEC

Da analise do Relatério do Grupo Técnico do Contrato de Gestdo em
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apreco foi possivel observar que a metodologia trabatho envolve a avalia¢do da
execugdo do Contrato de Gestdo através do Plano de Metas, bem como, 0
cronograma de entrega dos produtos mediante apreciacdo de relatorio do
entregue na SEDETEC pelo IPTI, além de realizarem visitas técnicas.

4. RELATORIO TECNICO: RECURSOS FINANCEIROS APORTADOS,
ASPECTOS CONTABEIS E ORCAMENTARIOS

Verifica-se no Relatdrio de Andlise Técnica da SEDETEC, em anexo,
que houve liberagdo dos recursos financeiros pela SEDETEC, relativos a Quarta
Parcela do Contrato de Gestdo n® 01/2016, no valor de R$ 157.743,00 (Cento e
cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e trés reais), ocorreu em parte
através do Empenho n® 2018NE000002 e Ordem Bancaria n© 201808000009,
que somados ao saldo ndo aplicado do segundo semestre de 2018,

O saldo disponivel em 01/08/2018, no valor de R$ 17.862,84
(dezessete mil, oitocentos e sessenta e dois reais, oitenta e quatro centavos),
destina-se a cobrir despesas com produtos previstos nas Acbes 1, 2 e 3, Metas
1.1, 1.2, 2.1 e 3.1 nas Etapas 1.1.1.7; 1.1.1.8; 1.1.2.7; 1.1.2.8; 1.1.3.4;
1.2.1.7; 1.2.1.8; 1.3.1.2; 2.1.1.7; 2.1.1.8; 3.1.1.7; 3.1.1.8, conforme previsto
no Cronograma de Desembolso, Anexo 1V, do Contrato de Gestao.

A liberacio dos recursos financeiros pela SEDETEC, relativos a Quarta
Parcela do Contrato de Gestio n° 01/2016, no valor de R$ 157.743,00 (Cento e
cinquenta e sete mil, setecentos € quarenta e trés reais), ocorreu em parte
através do Empenho n° 2018NE000002 e Ordem Bancaria n® 20180B000009,
que somados ao saldo ndo aplicado do segundo semestre de 2018, servira para
o IPTI efetivar pagamentos compromissados.

Verifica-se também no anexo IX do grupo de trabalho (tabela-
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aplicagdo dos recursos pelo IPTI, que os recursos liberados por esta SEDETEC,
e aplicados pelo IPTI no 3° Trimestre de 2018 e parte do 4° trimestre de 2018,
foi de R$ 38.468,71(trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta € oito reais,
setenta e um centavo).

Enquanto que a execugao acumulada no exercicio de 2018, ficou em
220.407,63(duzentos e vinte mil, quatrocentos e sete reais, sessenta e trés
centavos).

No confronto das despesas executadas no exercicio de 2018 e
aquelas de acumuladas até 12/2017, com os tetos das despesas € 0 total de
gastos até 31/12/2019, temos:.

No confronto das despesas executadas no exercicio de 2018 e
aquelas de acumuladas até 12/2017, com os tetos das despesas € O total de

gastos até 31/12/2019, temos a tabela que ora transcrevemos:

Consultor em

Tecnologias

Sociais 400.000,00 0,00 60.000,00 30.000,00 130.000,00 220.000,00 | 180.000,00
Assessora

Administrativa

{2017) 82.500,00 0,00 0,00 0,00 75.573,48 75.573,48 6.926,52
Assessora

Administrativa

(2018) 98.400,00 21.447,56 13.009,24 23.956,13 0,00 58.412,93| 39.987,07
Assessora

Administrativa

{2019} 112.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 112.300,00
Apoio contabil

(2017 1(.450,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 950,00
Apoio contabil 26.630,00 3.180,00 4.300,00 2.990,00 0,00 10.470,00] 16.160,00
Audltoria

Externa 20.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00
Apoio Juridico

(2017) 10.450,00 0,00 0,00 0,00 9.370,00 §.370,00 1.080,00
| Apoio Juridico 26.630,00 954,00 3.818,00 2.845,00 0,00 7.615,00| 19.015,00
O:municacéol 80.000,00 0,00 0,00 21.129,64 0,00 21.129,64 | 58.870,36
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ERGIPE

Demonstrativo dos pagamentos efetuados- Planilha do IPTI

Combustivel 25.718,40 0,00 3.097,84 2.664,32 6.245,50 12.007,66| 13.710,74
Material de

expediente 18.000,00 0,00 796,00 1.431,40 3.744,88 5.972,28| 12.027,72
Despesas

ﬁradonais 47.489|60 7.887| 15] - 6.903 I35 15.439|40 30.229|90 17.259I70

Também constatamos a execu¢do de despesa realizada a menor,

persistindo a informac#o constante dos relatdrios anteriores:

Assessora Administrativa (2017) 82.500,00 75.573,48 6.926,52
Apoio contabil (2017) 10.450,00 9.500,00 950,00
io Juridico (2017 10.450,00 9.370,00 1.080,00

Temos ainda a destacada, a prestagdo de contas apresentada pelo
IPTI, com recursos liberados até o terceiro semestre de 2018, transferidos pela
SEDETEC e executados pelo IPTI:

ANEXO XII

12 Parcela Liberada em 08/02/2017 149.475,00

22 Parcela Liberada em 04/10/2017 35.000,00

24 Parcela Liberada em 31/10/2017 124.313,00

32 Parcela Liberada em 06/03/2018 20.000,00

32 Parcela Liberada em 24/04/2018 118.067,00

42 Parcela Liberada em

01/10/2018(parte) 30.000,00

Executado pelo IPTI no 1°

Trimestre/2017 58.646,17
Executado pelo IPTI no 2°

Trimestre/2017 58.488,51

p—




T

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA

Executado pelo IPTI no 3©

Trimestre/2017 33.588,04
Executado pelo IPTI no 4°

Trimestre/2017 99.150,54
Executado pelo IPTI no 1°© .

Trimestre/2018 91.919,84
Executado pelo IPTI no 2°

Trimestre/2018 90.019,08
Executado pelo IPTI no 3©

Trimestre, 218

38.468,71

| PERCENTUAL DE EXECUCAQ | 98,62%|

Como apontado pelo Grupo Técnico da SEDETEC, o IPTI demonstrou
capacidade de execucdo de 98,62% até 31/10/2018.

Qutrossim, dos recursos financeiros liberados pela SEDETEC para o
IPTI, até 31/10/2018 o total de R$ 476.855,00(quatrocentos e setenta e seis
mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), executados o valor total de R$
470.280,89(Quatrocentos e setenta mil, duzentos e oitenta reats, citenta e nove
centavos), e uma disponibilidade financeira no valor de R$ 6.574,11(seis mil,
quinhentos e setenta e quatro reais, onze centavos).de R$ 6.574,11(seis mil,

quinhentos e setenta e quatro reais, onze centavos).

Ficou ainda destacado no relatério do Grupo técnico que o IPTI
apresentou Balancetes Contabeis até Agosto de 2018, assim registrado:

A
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_Repasse L o 476.855,00 Itens de Despesas 470, 280 89
1* parcela o _ 149.475,00 Consultor em Tecnologias Socials 220.000,00
2% Parcela T 158.313,00, ‘Assessora Administrativa 133 986,41
3* Parcela ) i 138.067, 00! Apolo Contéabil 19.970,00.

" 4% Parcela -parte 7 7 7 30.000,00 Apoio juridico - 1€ 985,00
) _ o o Comunicacio 21.129.64
Rendimentos T 3.064,00 Combustivel 12.007.66
Juros de Poupanca " 77 3.064,00_Material de expediente 5.972.28

_ _ ) AEldltDria Externa 10.000,00

. B | Despesas Operacionals ) 30.229,90,

. - 'Eé'ipe sas a serem Estornadas o 0,00'

______ ___ " Despesa Bancaria ) ‘0,00

Saldo '_t_ ’ T " "saldo Bancaério Ataal o ‘9.638,11
) ' 7 BANESE Cta n° 104.207-2 } 9.638,11

Fonte: Balancete Contabil do IPTIC até 07/2018.

Seguimos o entendimento de que houve rendimentos de aplicacac no

valor liquido de R$ 3.064,00, porquanto o IPTI devera solicitar autorizagdo da

SEDETEC para utilizar os referidos recursos sobreditos.

Outrossim, ndo foram apresentados registros com despesas

bancarias, referente aos meses de setembro e outubro de 2018.

Constata-se também, a disponibilidade financeira no valor de
R$ 9.638,11, sendo: R$ 8.842,84 na conta corrente e R$ 795,27 aplicados no

mercado financeiro, conforme determina a legislagdo para recursos nao

utilizados.

Mais uma vez foi observado que a despesa com Auditoria Externa,

contratada e paga pelo IPTI, esta registrado no Balancete Contabil em item de
despesa incorreta, ou seja, fora langada em comunicagdo, situacdo que exige

imediata corregéo.

Desta feita, esta Comissdo ratifica todo conte(ido apresentado pelos
técnicos Claudia Gardénia Alves de Lima Aratijo, Nelson Pereira Sobral Filho,
Bruno Jose Vieira Dantas e Alessandra Rocha Britto Arag3o, indicados para o
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Grupo de Trabalho da SEDETEC, érgdo supervisor,vejamos:

* Do exame da documentacio constante da Prestagdo de (Contas
apresentada pelo IPTI, relativa 8 42 parcela, do 3° trimestre 2018, verificou-
se que as mesmas estdo revestidas das formalidades legals, necessitando,
portanto, de esclarecimentos OU COMProvagao documental para as falhas
apontadas abaixo:

0 plano de Trabaiho do Contrato de Gestéo n° 01/2016, prevé o pagamento
de Despesas Operacionais, que até o momento foi de R§ 30.229.90, falta
apresentar a documentacdo para tais retiradas.

Apresentacdo dos Balancetes Coniabif de Setembro a Outubro de 2018;

A despesa com Auditoria Externa, contratada e paga pelo IPT, estd
registrada no Balancete Contabil em item de despesa incorreta, ou seja, fora
lancada em comunicagdo, corrigir tal fato.

Além daquelas pendéncias sinalizadas nos relatdrios anteriores”. (sic.)

Quanto & documentagdo comprobatéria, tem-se que o plano de
Trabalho do Contrato de Gestdo n° 01/2016 prevé o pagamento de Despesas
Operacionais, que até o momento foi de R$ 30.229,90, novamente faltando
apresentar a documentagdo para tais retiradas.

Por derradeiro, A excecdo da pendéncia acima, o restante da
documentacdo comprobatdria constante da Prestacdo de Contas esta em

conformidade.

5. RELATORIO TECNICO: NO TOCANTE A PARTE OPERACIONAL E
PATRIMONIAL

Esta Comissdo ndo observa na documentagdo apresentada pelo IPTI
para o periodo em apreco, hiptese alteracdo, aquisicdo ou alteragdes no
tocante a parte operacional e patrimonial, considerando-se o contido nas
Clausulas do Contrato de Gestdo n.° 01/2016.

¥ S
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6. RELATORIO TECNICO: DO CUMPRIMENTO DE AGOES, METAS E
ETAPAS

Ac apreciar o Relatério do Grupo de Trabalho que avalia de agao, metas,
e etapas, do Contrato de Gestdo em apreco esta Comissdo considera e acompanha
o entendimento apontado pelo Grupo de Trabalho.

Bem dizendo, para o periodo em apreco, observamos que 0s indicadores de
desempenho (que funcionam como medida quantitativa e/ou qualitativo do
produtos/servicos a serem efetivamente entregues e/ou disponibilizados para a
sociedade) demonstram que O.S5. chegou a uma Nota Geral 9,2 (excelente),
desempenho traduzido qualitativamente como cumprido plenamente, segundo o
estabelecido no Contrato de Gestdo 02/2016.

J4 os indicadores operacionais (gue funcionam como meio de verificagdo do
efetivo andamento de cada atividade vinculada a cada meta estabelecida)
evidenciam que a 0.S. chegou a8 uma Nota Geral 9,0 (excelente), desempenho
traduzido qualitativamente como cumprido plenamente.

Desse modo, entende-se que o desempenho da 0.S. no trimestre em destaque,
como EXCELENTE, com base nos Indicadores sobreditos, conforme material
produzido pelo Grupo de Trabalho anexado aos autos.

7. CONSIDERACOES FINAIS

a) Em relagdo ao atingimento das metas, conforme documentagdo
avaliada e apresentada pela SEDETEC observa-se que houve o cumprimento das
mesmas para o periodo analisado. Todavia, visando uma melhor adequagdo
ratificamos a necessidade em seguir 3s Recomendacdes dos Grupos de

Trabalho.
b) ratifica a orientagdo de que sejam concentrados esforgos no



gk b=

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA

sentido de viabilizar as metas e etapas, cujos produtos e servigos podem e
devem ser entreques até o fim do contrato de gestdo, a exempilo da
implantagdo e funcionamento 05 empresas de base criativa;

c) Quanto a Prestagdo de Cbntas para o periodo cabe o pleno
acothimento, por parte do IPTI, ao que foi descrito pelas comissdes da
SEDETEC, até a realizacdo da Prestagdo de Contas Final.

8. DA POSICAO DA COMISSAO INTERSETORIAL — O PERIODO
DE JANEIRO A ABRIL DE 2018— ASPECTOS: OPERACIONAL,
CONTABIL, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL.

Vistos etc., os membros da Comissdao Intersetorial APROVAM O
PRESENTE RELATORIO, considerando o exposto nos documentos produzidos
pelos Grupos Técnicos da SEDETEC reforgamos a obrigatoriedade do IPTI em
apresentar justificativa/esclarecimento e os documentos apontados pelos
grupos de trabalho da SEDETEC, ao tempo em que também se sugere um
maior e melhor sincronismo no processo de elaboragdo, apresentagdo e analise

das prestacdes de contas por parte do IPTI.

E. Relatério!
Aracaju (SE), 28 de dezembro de 2018.

v/ =
JOSE AU (o] PEIA& DE CARVALHO EUJAC]I® JOSE REIS SILVA
Presidente da C.I. e Representante da SEDETEC Representante da CGE
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T

TARCISIO VALQIS GALVAO
Representante tla SEFAZ

CARLOS HENF
Relator - Re

ANDRE LUIZ VINHAS DA CRUZ
Representante da PGE
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ANEXO - |

Relatorio Técnico
Financeiro do Grupo
Técnico de Avaliacao e
Acompanhamento do
Contrato de Gestao
n.201/2018 - IPTI




INSTITUTO DE PESOASAS ;
i Lorg.br
EM TECNOLOGIA E IOVAGAO +55nﬁne;l;"z1°f9»

Ay Dr. José Machado de Souza, 120 - sala 716

IPTI AJraargalaT: [ gi‘éﬁ

Santa Luzia do tanhy, 17 de Dezembro de 2018.

C.ADM. IPT1 n.2 030/2018 PROTOCOLO SEDETEC
- Data; J Z} ﬁ
019, 000 3 795/ 208
Imo. Sr. -
José Augusto Pereira de Carvalho
Secretério Estadual do Desenvolvimento Econdmico e da Ciéincia e Tecnologia - Sedetec
Governo do Estado de Sergipe
o _
Prezado Senhor,

O presente tem a finalidade de encaminhar a prestagdo de contas financeira e técnica referente
ao trimestre de Agosto, Setembro e Outubro/2018, do Contrato de Gestdo n.2 01/2016, para
andlise da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econdmico e da Ciéncia e Tecnologia —

Sedetec.

Esclarecemos gue neste trimestre, por conta de reducdo da equipe administrativa da Instituic3o,

houve um atraso por parte do IPT] na entrega dos documentos contibeis ao escritério que faz

nossa escrituragio contébil e fiscal, ocasionando-se assim o atraso também no recebimento dos

N balancetes, razio pela qual ndo constam os balacentes de setembro e outubro/2018 nesta
?, prestacdo de contas. Porém, nos comprometemos a entrega-los assim que 0 escritério contdbil
h -

1 nos enviar, para compor o processo da prestag3o de contas deste trimestre.
-k
3
A2 Atenciosamente,
I e \/' .

3 g A
3'& Nivea Motta Marchi

Gerente Administrativa e Financeira

Aracaju
oacritdnio
1
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO e a0iNEO02 142

{UNIDADE GESTORA EMITIDITE: uG: GESTAD: |Cwrs
nmossrmmonemwmomﬂ E TECNOLOGICO 194021 a2 D4 406_395/000 1 05
U EMDERECO DA UG: CIDADE: UF: e ‘
‘RUAPROQOTORMMAIA.M « FAROLANDIA ARACAN SE 49.030-570 _‘
TCREDOR: RAZAO SOCIAL INSTITUTC DE PESQUISAS EM TECNOLOGIA E INOVACAD - ¥T1 cWP:
: NOME FANTASIA 1PT1 08 520, A5H00M1-81
;anmonom. CIMADE: UF: CEP:
1 POVOADD CASTRO SANTA LLZIA DO TANHY SE 49.250-000
; COmIGO U.0: PROGRAMA DE TRABALHC: RAT. DA DESFESA: FONTE: WIPORT. :
] 19402 10.673.0021.0083.0000 325041 0105000000 100,00
| MPORTANCIA POR EXTENSO:
1 CEM REAIS
t
| FICHA FINANGEIRA:
m1a1m.1mmmmsia-oummmmms-msmsm
gmwum O DE DEBPEBA: W DA N.E. DE REFERENCIA:
2 - ESTIMATIVO 1+ NORMAL e
{LICITAGAD: MOCALIDADE DA LIGITAGAD: DO PROTOCOLO:
: 1940212017000002 5~ INEXIGIVEL wearre
REFERENCIA LEGAL
NEXGIVEL ART. 25. CAPUT, LE| 0.086/83
COMVENC:
%-‘"-
cRONDGRAIADEm
1 JANSIRO: Fm MARGO: ABRAL:
. 100,00 0,00 .00 0.00
{aio: JUNHO: JULHC: AGOSTC:
0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 000 0.00
(TENS DO ENPENHO

L RB.80.40,14




GOVERNO DQ ESTADO DE SERGIPE

DATA DO SR W POLHA:
NOTA DE EMPENHO 02101/2018 2018NEDO0002 272
RESPORSAVEL PELA BSSAOC: mmoom
BRUNO DANTAS mmcwm-lo

R s
. . .. Aasp. inprassdc:.  BRUNO JOSE VIEIRA DANT
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGNE DATA DA O8: NUMERO: FOLMHA:

ORDEM BANC‘RIA 011072018 201908000009 17 1
DADOS DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA ERSTENTE: ' COMGO DA UG: QusThD:
FUNDO ESTADUAL PARA 0 DESENVOLVIMENTO CIENT. E TECNCLOGICO 194021 19402
BANCO: ’  AGENCIA: 'N*DA CONTA:
0047 ‘0014 24400315~ 5
EMPERHO: DATA: _FONTE RECURSO: _NATUREZA DA DESPEBA:
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Processo n°: 019.000.00749/2018-1

Intgressado: Instituto de Pesquisas em Tecnologia ¢ Inovacdo - IPTI.

Objeto: Prestacao de Contas da Terceira Parcela do Contrato de Gestlo n°.
01/2016.

Tipo: Relatério Técnico n° 04/2018

PERIODO: 01/08/2018 A 31/10/2018

Relatério Técnico com a finalidade de avaliar a
Prestacdo de Contas da Quarta Parcela do
Contrato de Gestdo n°. 01/2016, celebrado entre
o Governo de Sergipe, por intermédio da
Secretaria de Desenvolvimento Econdmico e da
Cidncia e Tecnologia - SEDETEC, orgdo
supervisor, e ¢ Instituto de Pesquisas em
Tecnologia e Inovacgdo - IPTIL.

1. CONSIDERACOES INICIAIS

Trata o presente da analise técnica da Prestacio de Contas do Contrato Gestao n°
01/2016, celebrado entre o Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econdmico e da Ciéncia e Tecnologia - SEDETEC, érgéo supervisor,
e o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e inovagdo - IPTI, devidamente qualificadas
no instrumento contratual.

Este relatorio conta com a participacdo de técnicos indicados pela SEDETEC o6rgao
supervisor: Claudia Gardénia Alves de Lima AraUjo, Nelson Pereira Sobral Filho, Bruno
Jose Vieira Dantas e Alessandra Rocha Britto Aragdo, conforme Portaria n° 22/2017.

O processo de Prestacio de Contas iniciou-se com a documentag¢io comprobatoria
protocotada nesta SEDETEC, sob n° 019.000.00747/ 2018-1 em 17/12/2018.

A analise baseou-se tdo somente na aplicacdo dos recursos financeiros transferidos
pela SEDETEC para o IPTI, no exercicio de 2018.

o ﬂ//%ﬁf&g@
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2. DO CONTRATO DE GESTAO
2.1 - Contrato Gestéo n° 001/2016.

2.2. - Partes: Fstado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econdmico e da Ciéncia e Tecnologia - SEDETEC e o Instituto de
Pesquisas em Tecnologia e Inovagao - iPTI, qualificado como organizagao social (05).

2.3 - Objeto do Contrato: Estabelecimento de parceria entre 0 Poder Publico Estadual
e a Organizacao Social IPTI objetivando o estabelecimento de parceria entre o Poder
Publico Estadual e o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovagao - IPTI para
empregar 0 conhecimento cientifico e tecnoldgico para conceber e produzir
tecnologias sociais, para as diversas instdncias do Governo do Estado de Sergipe, que
contribuam com politicas publicas vigentes, a partir de experiéncias desenvolvidas e
sistematizadas em Santa Luzia do Itanhy, através da celebragdo de parcerias e/ou da
prestacao de servicos com orgaos do poder publico estadual.

2 4. - Valor total do Contrato : | RS 958.568,00

2.5 - Valor da 32 Parcela - | RS 138.067,00 liberada em 05/03/2018 o valor de RS
20.000,00 e em 23/04/2018 o valor de RS 118.067,00.

2.5, - Vigéncia - 109/712/2016 a 30/11/2019.

2.6. - Parecer PGE - T N° B223/2016-PGE e Despacho Motivado n®
5788/2016.

2.7. - Publicacao - | DOE n® 27601 de 20/12/2016.

2.8. - Aditivo + | 1° Termo Aditivo

7.9 - Alteragao da Vigéncia : | 31/01/2020

Parecer Juridico- PGE 1 9930/2017

"Publicacao - TDOE n® 27.872 de 26/01/2018

3. METODOLOGIA DE TRABALHO
Os exames foram realizados sobre a documentacdo constante na prestacao de contas
do saldo da Terceira parcela e os recursos da Quarta Pan:cela do Contrato de Gestdc n°
00172016, firmado entre a SEDETEC e o IPTi, para o periodo de 08/2018 a 10/2018.

Na elaboracéo do presente Relatorio verificamos, inicialmente, a conformidade da
documentagéo, e definimos 05 pontos da analise que foram:

iy  Analise do relatério do IPTI de Agosto até Outubro de 2018;
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ii) Analise da documentagado comprobatdria apresentada;

iii} Verificagdo do alcance produtos e resultados do contrato de gestao por
meio de conferéncia e analise dos documentos elaborados relacionados
a0s programas em execu¢ao;

iv) Emissdo de relatorio técnico com o resultado encontrado e providéncias a
serem adotadas para suprir possiveis deficiéncias, se for o caso.

4. DA EXECUCAO DOS TRABALHOS

Da Terceira parcela liberada pela SEDETEC para o IPTI, referente ao 1° semestre de
2018, restou ainda um saldo em 31/07/2018 no valor de RS 17.862,84 (dezessete mil,
oitocentos e sessenta e dois reais, oitenta e quatro centavos).

O saldo disponivel em 01/08/2018, no valor de RS 17.862,84 (dezessete mil,
oitocentos e sessenta e dois reais, oitenta e quatro centavos), destina-se a cobrir
despesas com produtos previstos nas ACOES 1, 2 e 3, METAS 1.1, 1.2, 2.1 e 3.1 nas
ETAPAS 1.1.1.7; 1.1.1.8; 1.1.2.7; 1.1.2.8; 1.1.3.4; 1.2.1.7; 1.2.1.8; 1.3.1.2; 2.1.1.7;
2.1.1.8; 3.1.1.7; 3.1.1.8, conforme previsto no Cronograma de Desembolso, Anexo IV,
do Contrato de Gestdo, transcrito abaixo:

ANEXO1
PARCELA PRODUTOS PREVISTOS VALOR
11.1.7; 1.1.1.8; 1127, 1.1.28 1.13.4;
4 1217 1218 1302 2117 2.1.1.8| R$157.743,00
3.1.1.7; 3.1.1.8 |
TOTAL EM RS RS 157.743,00

Fonte: Anexc 1V do cantrata de Gestdo 01/2016.

A liberagdo dos recursos financeiros pela SEDETEC, relativos a Quarta Parcela do
Contrato de Gestio n® 01/2016, no valor de RS 157.743,00 (Cento e cinquenta € sete
mil, setecentos e quarenta e trés reais), ocorreu em parte através do Empenho n°
2018NE00D002 e Ordem Bancaria n° 201808000009, que somados ao saldo nao
aplicado do segundo semestre de 2018, servira para o PTi efetivar pagamentos
compromissados.
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Estes produtos estdo previstos para serem executados até o més de dezembro de

2018.

Inicialmente, o Plano de Trabatho da Despesa, estava assim composto:

ANEXO i
Anaxo i
Planiha de
E i LA i {irkal L .
-m an Socisis Honorinos Hora | 4.000 1 1 1000 00 J
Adminisrativa (2018 Mas 3 1 7% 6.900.00 R 6.900.00 CLT
Admnayativa (201 Vakor nitino nchs HEs 7 1 RyT [ oM | CLT
Adminataliva (201 encamas Mie 2 73 6.20.00 T& B8 0.0 CLT_|
Adminaraina (2013} 753 1 1 RS 8.900 00 T 57 500 .00 cLY
AT RN FRE 1 SR RS
) [ 1 1 00 ]
o contitsl (2018 [T 12 1 o 1 040.00 7%, (7]
» u@% M. 0 i RS 112000 [ XF2
; de dorumenios S:ﬁv‘ico 1 ] & 10.000.00 RS 30.00C,00 (2]
o paih 16 1 RS 590 3 vy
Apoic waidwon (2017) Nis 72 i iﬁﬁEp_o it AR o0 I L)
13 = >, 1 RS T D4G,00 RS 12 480,00 LI
3 [ T i 1 T 12 320.00 2]
" Serwo [ 1 I 30.000.90 PJ
: 1 : 1 i REOD | g zs:_mm Pl
1 Seres | 1 T Rion® | K5 (]
: . 7HE 1 X
Myl do Wi E 1 19.000,00
| SO ERRART AT £ T i

Fonts: Contrato ce Gestho n® 001/2016.

Apbs o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestdo n° 001/2016, o Plano de
Trabalho da Despesa, para o periodo de 2016 a 2019, ficou assim definido:
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ANEXO Il
L
Fariin o thop [
= Sochis Hore 40N ) ! ! M ;R
AN s | 1 X0 _ % adl
Aminisbaive ™ 3 1 RI0.00 WY
Milor anitislo ki e | 1 f RET500,00 | RIGE [T |
prcargs | 12 1 8200, | AT |
We | 12 ] 1 1 REESNHN | Q&Y
NE 171" *8550000 Gr
1 1 )
e 7 1 000 7
comibh 1 1 R0 | Wi P)
contdil 4 1] 2.5%00 P
—— v— e ) e - (B |

1° Termo Aditivo a0 Contrato de Gestso n® 001/2016.
fomte: Contrato de Gestio 01/2016

Com as alteracdes introduzidas no 1° Termo Aditivo ao Contrato de Gestio n°
001/2016, o plano trabalho ficou assim disposto:
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ANEXO IV
ITEM VALOREMRS |
Consultor em Tecnologias Sociais 400.000,00
Assessora Administrativa (2017) 82.500,00
Assessora Administrativa (2018) 98.400,00
Assessora Administrativa (2019) 112.300,00
Apoio contabil {2017) 10.450,00
Apoio contabil 26.630,00
Auditoria Externa 20.000,00
Apoio Juridico (2017} 10.450,00
| Apoio Juridico 26.630,00
Comunicacao 80.000,00
| Combustivel | 25.718,40
Material de expediente 18.000,00
Despesas Operacionais 47.489,60
TOTAL 958.568,00

Fonte: Anexo I do 1° Termo Aditivo ao Contrato de Gestao 01/2016

Para a execucio no segundo trimestre de 2018, os recursos liberados por esta SEDETEC
referente ao quarto fora de RS 306.000,00 (trinta mil reais), e destinados a financiar os
itens acima.

Com as alteragoes introduzidas no 1° Termo Aditivo ao Contrato de Gestdo n° 01/2016,
verificamos que apenas as seguintes despesas abaixo, tem tetos definidos para ©
exercicio de 2018, que sao:

ANEXO VI
ITEM VALOR EM RS
Assessora Administrativa (2018) 98.400,00
Total 98.400,00

Fonte: Anexo Il do 1° Termo Aditivo ao Contrato de Gestao 01/2016
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e ANEXO Vi
.. = oo c- SEE ’_.'.__;!_...!_:.':. L e . .
o DE .
DESPESAS FOTAL
— 1A PARCELA 1 .. .
TOTAL 4 JwaTs,00 157.74300 | 60%.598,00

Forte: Anexa I do contrate de Gestdo 01/2018

A a_plicaqao dos recursos dos pelo IPTI, no periodo de Agosto a Outubro de 2018 ficou
assim:

ANEXO VI

Consultor em Tecnotogias Sociais ,

Assessora Administrativa 21.447,56
Apoio contabil 3.180,00
Auditoria Externa 5.000,00
Apoio Juridico 954,00
Comunicagao 0.00
Combustivel 0.00
Material de expediente _ . 0,00
Des s operacionais 7.887,15

Demonstrativo dos pagamentos efetuados- Planitha do 1PT
A aplicacdo dos recursos pelo IPTI, no exercicio de 2018 ficou assim distribuido:

Consultor em Tecnologias ¢ 30.000,00 £0.000,00 | 90.000,00
Assessora Administrativa 23.956,13 13.009,24 21.447,56 58.412,93
Apoio contébil 2.990,00 3.300,00 3.180,00 10.470,00
Auditoria Eterna 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Apoio luridico 2.845,00 3.816,00 954,00 7.615,00
Comunicagio ‘ 21.129,64 - 0,00 21.129,64
Combustivel ' 2.664,32 3.097,84 0,00 5.762,16
Material de expediente 1.431,40 796,00 0,00 2.227,40

Despesas operaclonais 690335 - 788735 14.790,50

! .

Demotratl dos gamentos efetuados- Planilha do 1PT1
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Os recursos liberados por esta SEDETEC, e aplicados pelo IPTI no 3° Trimestre de 2018
e parte do 4° trimestre de 2018, foi de RS 38.468,71(trinta e oito mil, quatrocentos e
sessenta e oito reais, setenta e um centavo), conforme registro na tabela acima.

Enquanto que a execucdo acumulada no exercicio de 2018, ficou em
220.407,63(duzentos e vinte mil, quatrocentos e sete reais, sessenta e trés centavos).

No confronto das despesas executadas no exercicio de 2018 e aquelas de acumuladas
até 12/2017, com os tetos das despesas e o total de gastos até 31/12/2019, temos:

ANEXO IX

motrativo dos pagamen efetuados- Planilha do 1PT1

Os itens que mais se destacaram foram Consultor em Tecnologias Sociais, Assessora
Administrativa, Comunicacao e Despesas Operacionais, representando um total de RS
353.986,41 e em termos percentual 75,27%.

Verificamos a execucio de despesa realizada a menor, persistindo a informagao
constante dos relatdrios anteriores, cujos itens estéo abaixo relacionados:

Consultor cm  Tecnologias

Sociais 400.000.00 0,00 60.000.00 30.000.60 130.000.00 220.000.00 180.006.0
Assessora Administrativa

2017 82.500.00 0.00 0,00 .00 75.573.48 75.573.48 69265
Assessora Administrativa

(2018) 98.400.00 21.447.56 13.009.24 23.956,13 0.00 58.412.93 39,9870
Assessora Administrativa

(20193 112.300.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 112.300.0
Apoio contabil (2017) 10.450,00 0,00 p.00 0.00 9.500.00 9.5300.00 9500
Apuio contibil 26.630.00 : 3.180.00 4.300.00 2. 990,80 000 10.470.00 16.160,0
Auditotia Fxierna : 20.000.00 5.000,00 5.000.00 0.00 0.00 10.000,00 10.000,0
Apoio Juridico (2017) 10.450.00 0.00 0,00 0,00 9.370.00 9.370.00 1.080,0
Apoio Juridico 26.630.00 954,00 3.816,00 2.345.00 .00 1.615.00 19.01540
“omunicagio 80.000.00 0.00 (.00 21.129.64 (.00 21.129.64 588703
A ombustivel 25.718.40 000 3.097.34 2.664.32 6.245.50 12.007.66 13.,710,7
Magerial de expediente 18.000,00 0.00 796.00 1.431.40 3.744.88 5572.2% 120277
Despesas Operacionais 47.489, 7.887,15 |- 6.903.135 1543940 30.229.90 17.259.7
G ouEs - ¢ T -k L TR T e & - =

%
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ANEXO X

Assessora Administrativa (2017) "~ 82.500,00 75.573,48|  6.926,52
Apoio contabil (2017) 10.450,00 9.500,00 950,00
" Apolo Juridico (2017) 10.450,00 9.370,00]  1.080,00

De forma sintética, reproduzimos o que encontramos na prestacao de contas
apresentada pelo IPTI, com recursos liberados até o terceiro semestre de 2018,
transferidos pela SEDETEC e executados pelo IPT1 conforme se apresenta:

ANEXO XI

12 Parcela Liberada em 08/02/2017 149.475,00

22 Parcela Liberada em 04/10/2017 35.000,00

2# Parcela Liberada em 31/10/2017 124.313,00

32 parcela Liberada em (6/03/2018 20.000,00

32 Parcela Liberada em 24/04/2018 118.067,00

4° Parcela Liberada em 01/10/2018(parte} 30.000,00

Executado pelo JPTI no 1€ Trimestre/2017 58.646,17
Executado pelo IPTI no 22 Trimestre/2017 58.488,51
Executado pelo IPTI no 32 Trimestre/2017 33.588,04
Executado peto IPTI no 4% Trimestre/2017 99.150,54 |
Executada pelo IPTI no 18 Trimestre/2018 91.519,84 |
Executado pelo IPTI no 22 Trimestre/2018 90.019,08
Executado pelo IPT! no 32 Trimestre/2018 38.468,71

PERCENTUAL DE EXECUGAD 98,62%
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Dos recursos financeiros tiberados pela SEDETEC para o IPTI, até 31/10/2018 o total
de RS 476.855,00(quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta € cinco
reais), executados o valor total de RS 470.280,89(Quatrocentos e setenta mil,
duzentos e oitenta reais, oitenta e nove centavos}), € uma disponibilidade financeira
no valor de RS 6.574,11{seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais, onze centavos).

Em termo percentual, o IPT! demonstrou capacidade de execucéo de 98,62% até
31/10/2018.

O Balancete Financeiro esta assim composto:

BALANCETE FINANCEIRO

ANEXO Xii
Repasse 476.855,00 ltens de Despesas 470.280,89
12 Parcela | 149.475,00 Consultor em Tecnologias Sociais  220.000,00
2° Parcela ' 169.313,00 Assessora Administrativa 133.986,41
3® Parcela | 138.067,00 Apoio Contabil 19.970,00
42 Parcela -parte : 30.000,00 Apoio juridico 16.985,00
Comunicacdo 21.129,64
Rendimentos | 3.064,00 Combustivet  12.007.66
Juros de Poupanca 3.064,00 Matertal de expediente ' 5.972,28
Auditoria Externa 10.000,00
Despesas Operacionais © 30.229,90
'Despesas a serem Estomadas ' 0,00
" Despesa Bancaria 0,00
Saldo ' ‘Saldo Bancario Atual ' 9.638,11
" BANESE Cta n°® 104.207-2 9.638,11

Fonte: Relatdrios e Batancete do 1PT!.
Verificamos que houve rendimentos de aplicacao, no valor liquido de RS 3.064,00. Por

tratar-se de rendimentos de aplicacdo financeira, avallar se é pertinente o IPTI
solicitar autorizacdo desta SEDETEC, para utilizar os referidos recursos, segue a

ek
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Deixamos de registrar despesas bancérias, visto que nado foi apresentado balancete
contabil, referente aos meses de setembro e outubro de 2018.

Verifica-se uma disponibilidade financeira no valor de RS 9.638,11{(nove mil,
seiscentos e trinta e oito reais, onze centavos), sendo RS 8.842,84 na conta corrente,

e RS 795,27 aplicados no mercado financeiro, conforme determina a legislacdo para
recursos nao utilizados.

O IPTI apresentou Balancetes Contabeis até Agosto de 2018, que esta assim registrado:

BALANCETE CONTABIL

ANEXO X
CIRCULANTE 12.754,90 PASSIVO CIRCULANTE 12.754,90
Bancos CTA Mavimento 48,76 Contrato de Gestio 449.847,46
Banese Cta 104207-2 48,76 Liberagdo da 12 Parcela 149.475,00
Liberagdo da 22 Parcela 159.313,00]
Liberagdo da 3? Parcela 138.067,00
Aplicaghbes Financeiras 12.706,14 Rendimentos de Aplicagdo 2.992,45
Banese Cta 104207-2 12.706,14
Despesas Contrato de Gest3o -437.092,56]
Consultor em Tecnologias Sociais -220.000,00
Assessora Administrativa -131.742,37
Apoio contabil -17.850,00
Digitalizagdo de documentos 0,00
Apoioc juridico -16.985,00
Comunicagio -26.129,64
Combustivel -12.007,66
Material de expediente -5.972,28|
Despesas Operacionais -22.342,75
Despesas C/Provis3p de Férias -10.329,28
Despesas C/Provisdo 139 Salario -4,384,60
IR s/Aplicag3o Financeira -121,32
Auditoria Externa -5.000,001
Despesas bancarias 0,0
Creditos Obrigagdes a Pagar 35.772,34

Fonte: Balancete Contabil do IPTIC até 07/2018,

N&o foram apresentados os balancetes contibil de setembro e outubro de 2018,
razio pela qual nossa analise baseou-se apenas no més de agosto/2018, e nao estao
refletindo exatamente os registros na execucdo Anexo VIl e Balancete Financeiro -

o /s
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A despesa com Auditoria Externa, contratada e paga pelo IPTI, esta registrado no
Balancete Contdbil em item de despesa incorreta, ou seja, fora lancada em
comunicagdo, corrigir tal fato.

5. DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA

O plano de Trabatho do Contrato de Gestdo n° 01/2016, prevé o pagamento de
Despesas Operacionais, que até o momento foi de RS 30.229,90, falta apresentar a
documentacdo para tais retiradas.

A excecdo da pendéncia acima, o restante da documentagao comprobatoria constante
da Prestagdo de Contas esta em conformidade.

6. CONCLUSAQ

Do exame da documentacao constante da Prestacdo de Contas apresentada pelo IPTI,
relativa & 4° parcela, do 3° trimestre 2018, verificou-se que as mesmas estao
revestidas das formalidades legais, necessitando, portanto, de esclarecimentos ou
comprovacdo documental para as falhas apontadas abaixo:

O plano de Trabatho do Contrato de Gestdo n° 01/2016, prevé o pagamento de
Despesas Operacionais, que até o momento foi de RS 30.229,90, falta apresentar
a documentacdo para tais retiradas.

Apresentagdo dos Balancetes Contabil de Setembro a Outubro de 2018;

A despesa com Auditoria Externa, contratada e paga pelo IPTI, estd registrada no
Balancete Contabil em item de despesa incorreta, ou seja, fora lancada em
comunicacao, corrigir tal fato.

Além daquelas pendéncias sinalizadas nos relatérios anteriores.
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E o relatorio.

Aracaju/SE, 21 de dezembro de 2018,

Claudia Gardelvészs de Lima Araujo
’plson Per lr - | F hoL—j

J00
sandra Roc ragae
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ANEXO - li

Relatorio Técnico de Metas
do Grupo Técnico de
Avaliacao e
Acompanhamento do
Contrato de Gestao
n.2 01/2018 - IPTI
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Processo n°: | 019.000.00749/2018-1
Interessado: | Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovagiio — IPTI.

Objeto: Andlise do Comportamento das Metas do Contrato de Gestiio n°. 01/2016.
Tipo: Relatorio Técnico - Comportamento das Metas n® 07/2018
Periodo AGO a OUT de 2018

Relatorio Técnico n® 07/2018 com a finalidade de
avaliar o nivel de execugéio ¢ cumprimento das metas
estabelecidas por for¢a de Contrato de Gestdo n°.
01/2016, celebrado entre o Governo de Sergipe, por
intermédio da  Secretaria de Desenvolvimento
Econdmico ¢ da Ciéncia e Tecnologia (SEDETEC),
Orgiio supervisor, ¢ o contratado o Instituto de
Pesquisas em Tecnologis e Inovagéio (IPTI).

1. CONSIDERACOES INICIAIS

Trata o presente da andlise técnica com a finalidade de avaliar o nivel de execu¢do e cumprimento das
metas estabelecidas por forga do Contrato de Gestdo n°. 01/2016 (CG-01/2016). celebrado entre o
Govemo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econdmico e da Ciéneia
Tecnologia (SEDETEC), orglio supervisor, e o contratado o Instituto de Pesquisas em Tecnologia ¢
Inovacéo (IPT1), devidamente qualificadas no instrumento contratual € em seus aditivos.

Este relatorio conta com a participagdo de técnicos indicados pela SEDETEC, orgdo supervisor,
conforme abaixo apresentados, por forca da PORTARIA SEDETEC n° J7/2018, datada de
20/08/2018:

Alexsandra Lima Ferreira dos Santos - Membro;

Jussara Sant’ Anna Alves - Membro

Mauricio Nascimento Filho - Presidente;

Paulo Vieira da Cunha Filho — Membro.

O processo de anilise técnica com a finalidade de avaliar o nivel de execug#io e cumprimento das metas
estabelecidas por forca do CG-01/2016 iniciou-se com a documentagio comprobatéria protocolada
nesta SEDETEC, sob n® 019.000.00749/2018-1, em 17/12/2018 —VII Relatério Técnico Trimestral —
CG-01/20186.

A andlise baseou-se tiio somente no Relatério das Metas Fxecutadas para o periodo em destaque, AGO ~

a OUT de 2018, o qual fora entregue pelo IPT! a SEDETEC. M ﬂ\g\
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2. DAS METAS PREVISTAS PARA O PERIODO

2.1. Abordagem Sintética:

EI?.[;A RELATORIO | 01 IDEiIEr?;FchSos
ME'II‘A E{‘g"‘ RELATORIO | 01 Pfl?ggfg‘ossm
" E;"‘i‘g“ RELATORIO | 01 h Egowgn{ﬁ;os
: CRIATIVA
M EE\.I;A RELATORIO SI:JRBOI\EE'EEASS

PARCERIAS
ESTABELECIDAS
02 Mf;” Ez‘;“l"‘ RELATORIO | 0! AMBITO
' o NACIONAL E
INTERNACIONAL
! PROPOSTAS DE |
03 | MPIA L ETATA - RELATORIO | of CONVENIOS
i o SUBMETIDAS
10 = Indicador Operacional. 1D = Indicador de Desempenho.
P = Previsto no periodo. P* = Previsto no periodo
R = Realizado no periodo _ R* = Realizado no periodo.

3. METODOLOGIA DE TRABALHO

~As andlises foram realizadas considerando a documientacdo constante no VII Relatério Técnico
Trimestrai, referente ao CG-01/2016, firmado entre a SEDETEC e o IPT1, para o periodo de
09/12/2016 a 30/01/2020.
Na elaboragdo do presente relatério, buscou-se:

*  Analisar o VIl Relatorio Técnico Trimestral do CG-01/2016 referente ao periodo Agosto
a Qutubro de 2018;

*  Avaliar se as informagdes apresentadas estavam em coeréncia com o periodo da analise;

) W
Lo
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. Analisar se a documentagdo comprobatéria apresentada guarda integridade técnica entre
0 planejado ¢ o realizado;
. Emisséo de relatério técnico contendo:
*  Os resuitados encontrados;
® A recomendagio para adogio de providéncias, objetivando suprir possiveis
deficiéncias, se for o ¢aso.
¢ Resultados consolidados da execugio das metas e etapas para o 3° Trimestre de
2018, referente ao Contrato de Gestao 01/2016.

4. DO COMPORTAMENTO DAS METAS — ABORDAGEM CONCEITUAL
e e ANV A INEIAS — ABODRDAGEM CONCEITUAL

O acompanhamento da execugdo das metas envolve verificar:

¢ O comportamento do indicador operacioral, aqui definido como relatérios técnicos,
elaborados pela Organizaciio Social (0S), em periodicidade definida para cada agdo,
meta ¢ etapa, caracterizado no Amexo I deste Relatorio Técnico, estruturado a partir de
informagdes extraidas do CG-01/2016, o qual funciona como meio de verificagdo do
efetivo andamento de cada a¢iio/meta/etapa estabelecida.

* O comportamento do Indicador de Desempenho caracterizado no Anexo I deste
Relatério Técnico, estruturado a partir de informages extraidas do CG-01/2016 funciona
como medida quantitativa e qualitativa do produto/servigo a ser efetivamente entreguc e
disponibilizado para a sociedade. :

Feitas as consideragdes acima, deve-se observar que com base na periodicidade estabelecida no Anexo
I, replicada nos anexos abaixo apresentados, em alguns periodos poderdo nio existir a efetiva entrega
de produto/servigo. Ocorrendo tdo circunstincia, a andlise do desempenho da OS para o periodo um
determinado periodo poder4 ocorrer por meio do desempenho do Indicador Operacional = Meio de
Verificacdo = Relatérios Técnicos, os quais devem registrar e apresentar as evidencias das agdes
implementadas.

3. DO _COMPORTAMENTO DESCRITIVO DAS METAS A PARTIR DO RELATORIO
TECNICODA O S:

Para o periodo emitiu-se um relatério, no qual estdo descritas as atividades envolvendo as Acbes 01, 02
¢ 03.

Sendo que para a Agiio 01/Meta 1.1 e suas etapas:

. Quando se refere & Meta 1.1, na Etapa 1.1.1. o indicador de desempenho da referida
etapa ¢ mimero de projetos identificados, 0s quais se apoiam nas articulagbes feitas

pelo IPTI,
N Qﬂ



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA

Sendo que para a Agfio 01/Meta 1.2 e suas etapas:

Ne periodo analisado nenhum projeto foi identificado conforme registrou o [PT] em
seu VII Relatério Técnico, pagina 05.

Quando se refere 3 Meta 1.1, na Etapa 1.1.2, o indicador de desempenho da referida
¢tapa € o nimero de propostas de projeto sabmetidas, O IPTI relata que houve

0(zero) proposta(s) referente(s) a esse item, conforme registro pagina(s) 05,

Quando se refere 3 Meta 1.2, na Etapa 1.2.1, o indicador de desempenho da referida
etapa € o nimero de propostas submetidas, as quais se apoiam nas articulagdes feitas
peie IPTI no periodo em destaque.

No periodo em anélise, conforme informagdes apresentadas pela Organizaciio Social —
IPTL em seu Relatdrio Técnico, paginas 05-08, informa sobre a submissdo de 02(duas)

propostas:

Ordem | Orgio Status da | Objetivo  dz | Valores Valores Resultados
Contatado Proposta Proposta Propostos Aprovados | Alcancados
Ql CNPg Submetida Captagio de | Néo Em  andlise
Recursos informado (resultado em
novembro/18)
02 Microsoft Submetida Captagio de { Nao Em Anilise

Recursos informado

Fonte: ASPLAN- DET/SEDETEC

Apos 2 andlise das informagdes contidas no relatério para este item, as quais serviram de base para o
preenchimento do quadro acima, observa-se um conjunto de 02 propostas, consideradas pelo Grupo
Técnico de Trabalho de Metas, para as quais as evidéncias estdio registradas nas paginas 33 a 67. O
IPTI também relata a elaboragdo de proposta Escola dos Sonhos e apresenta as evidéncias nas paginas

68 a2 170.

Sendo que para a Agiio 01/Meta 1.1 ¢ suas etapas:

Sendo que para a Agiio 02/Meta 2.1 e suas etapas:

Quando se refere 2 Meta 1.1, na Etapa 1.1.3, o indicador de desempenho da referida
etapa ¢ N° de Projetos de Economia Criativa. Observa-se que as informacdes ndo
foram incluidas neste relatério técnico.

\
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Quando se refere 4 Meta 2.1, na Etapa 2.1.1 o indicador de desempenho da referida
etapa € o nomero de parcerias estabelecidas nos Ambitos nacional e internacional, as
qQuais s¢ apoiam nas articula¢des feitas pelo IPTI no periodo em analise.

Nacional

55 Pa ui

Julho Cinemark Discutir parceria projeto Roteiros e
praducdo de curtas metragem
2 Julho Microsoft S&o Paulo Discutir parceria para projeto CLOC
3 Agosto Abrace uma S3o Paulo Discutir qual projeta IPT| inscrever na
Causa plataforma Abrace uma Causa
s Agosto Mobiliza e 5do Paulo | Conversar sobre participacio do IPTI em
Instituto Jatobdas evento sobre inovagdo Social
5 Agosto Claudi Costin S3oPaulo | Apresentar Synapse ¢ TAG para discutir
parcerias
5 Agosto Mira Educac3o Sdo Paulo Possibilidade de integrar solugbes em
projetos com parceria
. Agosto PDES Sdo Paulo Discutir possibilidades de parceria-
residéncia casais alta renda
Agasto Consulado Riode Explorar possibilidades de parcerias
8 Noruega Janeiro
N Agosto Instituto Oi Rio de Apresentar resultados Sunapse e TAG e
Futuro Janeiro parceria PLOC no Rock in Rio
10 Agosto Exxon-Mobil Rio de Discutir possibilidade de parceria
laneiro
1 Agosto oM Rio de Discutir parceria projeto para Educacio
laneiro Infantil
12| Agosto Microsoft Sdo Paulo Discutir possobilidades de parceria
3 Agosto CLp SdoPaulo | Possibilidade de reaplicacdo tecnologias
TAG e TOM
Agosto Instituto 530 Paulo Possibilidade de parceria em torno do
14 Yotorantim TAG
Agosto Umbigo do 530 Paulo | Aperfeicoar estratégias de captagio de
15 Mundo recursos
16 | Setembro CNi Brasilia Discutir possibilidade de parceria
Setembro | ATN Techsoup Brasilia Possibilidade de parceria em torno do
17 Brasil Q¢
Setembro M Brasilia Possibiliadade de parceria Projeto
18 desenvolvimento rural
Setembro| Senadora Maria Brasilia Projetos via emenda parlamentar
do Carmo (audiovisuai e espago Visage) e
19 apresentar o projeto Escola Modelo
povoado Pedra Furada
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internaclonal

Merrill Lynch

20 Setembro MCTI Brasilia Tratar da emenda Parlamentar sobre
audiovisual no CVT Santa Luzia
21| Setembro Palladium 5o Paulo Discutir possibilidade de parceria
23 Setembro | Fundagdo Lemann | S8o Paulo | Discutir possibilidade de parceria sobre
aprendizagem criativa
23 Setembro | Fldvio Carvalho S§aPaulo | Possibilidade de parceria para captagio
Rochitz de recursos
24 Setembro Ana Luiza Sdo Paule | Discutir projetos de Educagio Basica 12
Calagrossi infancia.
25 { Setembro Pedro Brito %30 Paulo Discutir possibilidade de parceria
26 | Setembro Trousseau Sao Paulo Posslhilidade parcetia arte naturalista
QOutubro | Sebrae Nacional Brasilia Possibilidade de parceria nos projetos na
27 linha de Educagio Empreendedora
. ca preen
Qutubro MCTC Brasilia Discutir possibilidade de Projetos via
28 emenda parlamentar - projeto Escola
Modele pavoado Pedra Furada
Outubro UNESCO Bras(lia Apresentar IPTI para concorrer ao
28 Programa "Cidades Criativas"
Outubro MCTIC Brasitia Possibilidade de ampliaco de parcerias.
20 Indicou a pés-graduacdo em Tecnologias
Sociais
Outubro MCTIC Brasilia Discutir acordo celebrado com a
3 SEDETEC
32 Outubro | Flavio Carvalho 530 Paulo | Possibilidade de parceria para captacio
Rochitz de recursos e articulacdio institucional
13 Qutubro PAN Visual Sdo Paulo Parceria para novo plano de
Content Comunicagdo
Outubro Bavyer Sdo Paulo Parceria para desenvglver aplicativo
34 para controle de vetores
’; Outubro | Bank of America | 53c Paulo Parceria para Educag¢do Financeira

Setembro

IBOPE Repucom

o

Nova York

Obs: O I1PTI relatou outras sete reunifies em novembro, que nJa consideramos por ser do
priximo perfodo. Portanto, devem compor o proximo relatério

Possibilladade de parcerias a a? rea

I esporte e redes sociais
2 Outubro | Columbia Prep Nova York | Possibilidade de parceria no projeto SIR}
Schoal
Qutubro | Fundagio Anne Nova York Parceria com moda e questdes 8
3 Fantaine ambientais
Cutubro Camara do Nova York Submeter projetos para premiagio
a Comércio Brasil "Hemem do ana no Brasil”
Estados Unides
Outubro Bradesco Nova York | Possibilidade3 de apoio ao eventa anual
5
em NYC
-~
kY
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6 OGutubro Co-impact Nova York | Possibilidade de parceria para projetos
de grande escala
7 Outubre | Tinker Foudation | Nova York Discutir Possibilidade de Projeto de
cooperagio
2 Qutubro | Bank of America | Nowva York Discutir passibilidade de parceria
Merrill Lynch

Fonte: ASPLAN- DET/SEDETEC

No que se refere a Etapa 2.1.1, com base na tabela acima, observa-se que a OS relatou o
seu esforgo em relagdo as articulacdes realizadas para o trimestre de Agosto a Qutubro
de 2018, num total de 43 articulagdes, sendo que deste total 35 foram no dmbito
nacional, e 08 foram caracterizadas como de Ambito internacional.

Deve ser observado que no periodo em tela, embora o {PTI tenha direcionado um efetivo
esforgo no processo de articulagdes tanto Smbito nacional como internacional, nio
houve a efetivacdo de parcerias estratégias.

O IPTI apresentou em seu relatorio téenico do periodo em destaque, evidéncias
referentes as articulagdes apresentadas, relatorios de viagens emitidos pelo técnico
vinculado a OS, nos quais descrevem as agdes realizadas em cada articulagdo, além de
apresentar os valches relativos as passagens aéreas deste periodo. Paginas 01 a 146
anexo B.

Sendo que para a A¢iio 03/Meta 3.1 e suas etapas:

. Com relagéio 4 Meta 3.1, na Etapa 3.1.1. no que se refere ao uso da biblicteca, verifica-
se:

O relatorio técnico apresentado pela OS ao Orgdo Supervisor neste trimestre analisado,
registra 0 Anexo B — Atividades de Uso da Biblioteca, paginas de n° 147-299, periodo
de Agosto a outubro/18, Com 07 atividades dirigidas realizadas, demonstrando a efetiva
participacdo de alunos das escolas municipais de Santa Luzia do Itanhy e outras pessoas
que utilizam o espago da Biblioteca Luminescéncia, através da lista de presenca e fotos
dos estudantes.

Contudo, novamente destaca-se a necessidade de adequacdo das listas de presenca, tendo
em vista que a funciondria Denilma Conceigio Santos, assinou a lista de presen¢a como
se fosse um registro de ponto, quando as mesmas devem servir somente para o devido
registro de visitagdo da biblioteca. Sendo que a funcionaria assinou 14 listas sem ter
registro de assinaturas de visitantes.

Além do fato de haver outras 45 listas completamente em branco sem nenhuma
assinatura. Entendemos que se nfo houve visitantes nessas listas, ndo ha necessidade de

apresenta-las.
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6. DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA EXECUCAQ DAS METAS

Das agdes, metas ¢ etapas que envolveram as atividades no trimestre de Agesto a Outubro de 2018,
no que se referem as evidéncias que comprovam articulagdes, reunides, viagens, foram acostadas ao
relatorio as devidas evidéncias para as diversas situagdes descritas, conforme apontado nos anexos
encamminhados pela O.S tais como: atas de reunido, listas de presenca, fotos, relatorios de viagens, e-
mails, valches de passagens aéreas, etc..

Observa-se que a apresentagdio das evidéncias para as atividades realizadas e descritas no relatério
téenico enviado pela O.S., neste periodo, mantém-se atendendo as recomendacOes feitas pelo grupo
técnico de trabalho,

1. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DAS METAS PELO_GRUPO DE

TRABALHO.

e ¥

No periodo analisado, 0 acompanhamento da execugdo das metas pelo Grupo de Trabalho foi realizado
com base nos documentos apresentados pela Organizacdo Social.

8. DA ANALISE DA EXECUCAQ DAS METAS — CONSOLIDADO POR INDICADORES

Das tabelas abaixo, especificamente para as 8.a e 8.c se depreende que temos agdes macros, que se
desdobram em metas, estas se desdobram em etapas, as quais descrevem efetivamente os produtos ou
servigos quantitativos c/ou qualitativos a serem entregues & sociedade, cujo efetivo desempenho ¢
acomparhado por indicadores especificos para cada etapa, podendo ser eles de desempenho ou
operacionais,

Deve ser observado ainda, que nas tabelas abaixo apresentadas, se encontram colunas que traduzem as
situagdes planejadas no plano de trabalho do Contrato de Gestio 01/2016, no sentido de descrever: o
que deve ser entregue, quando deve ser entregue, bem como o status de cada entrega para um
dado periode e o acumulado. A titulo de esclarecimento, a coluna “Resultado Apual Esperado”
demonstra o que se espera quantitativamente para um determinado exercicio. J4 a coluna “Resultado
Até o Periodo” descreve, apenas para efeito de supervisio e acompanhamento das agdes, metas ¢
etapas, o quanto deve ser “esperado™ em func¢do de cada periodo de entrega, com base no que fora
estabelecido no Plano de Trabatho do CG 01/2016. Na coluna “Resultado Alcangado No Perjodo”
observa-se o quanto se alcangou no periodo em analise. Por fim, a coluna “Resultado Acumulado Até
o Periodo” demonstra os valores acumulados, considerando-se agdes, metas e etapas.

Observa-se ainda nes tabelas citadas a existéncia da coluna status, a qual contempla e nomeia
alternativas que definem o nfvel desempenho efetivo, qualificando este, quando se confrontam os
Resultados Alcangados no Periodo ou os Resultados Acumulados, frente aos Resultados Esperados Até
o Periodo ou os Resultados Esperados Anualmente, respectivamente. Assim, classificam-se os
resultados das agfies, metas e etapas como: A=Atingidas (= ou >100%). PA=Parcialmente Atingida (=
ou > 50% < 100%), NA=Nio Atingida(<50%), ¢ NSP=Nio Se Aplica No Periodo(ndo passivel de
andlise para o periodo, pois para efeito do CG 01/2016, os produtos efetivos podero ser entregues até
o fim da vigéncia do contrato), Por fim, a coluna total.

EAY
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Das tabelas abaixo, especificamente para as 8.b e 8.d se depreende que temos ages macros, que se
desdobram em metas, estas se desdobram em etapas, e nestas estdo estratificados os comportamentos
das metas, por efapa, quanto aos status atin gidos, com base nos valores absolutos e percentuais.

8.a - Tabela Indicadores de Desempenho — Status Consolidade No Trimestre — Agosto a Qutubro
de 2018 — Comparativo Resultados Esperados e Resultados Alcan¢ados

NOTA GERAL DE DESEMPENHD DO T - AGRSTO A GUTUBRO DE 2015

MV TP Wt S1ATUS
UL TR0 R RATADD F SPERARLY T
Ao LA ENARA D I . AL A AU A0 ATE | X AL
| 1 7 ATt 0 vewiou. e o . - P | o NOTA D
]
R PHGUE IS rf w A G E [ 2 ) ) : .
—— ] T T e : 2 I ! & : 3
iia i N SHOMETO ECONOMA CRIG NS i1 o H 1 1 ¢ c [ H
' Merie 7 FEN) 2R CANATAY SLAMITERY, : 2 : n | [ 10
i M PEARICAAGASS EoTamei e a c ¢ P 2 5 s s
BEIAI: s H
FRAMRESAS B BAE CAIATIVA
o o 3
l | itz NSTALNDAS £ ¢ M v N Ny
TOTA | ! i ] ] 1 1 ] [
| SaRzRIAS KL TAKELICHIIS dmeancs
FFL LY L . i H N b 4 1
‘4 | AR T I AN ¢ | ?
TOTAL | 1 3 [ € a | 2 [T
T
1 | WET23 2 ERS 3 pad a5 ® - 1 [J in
DadeTes
we | 1 & € | @ 1 »©
WOTAS GEAALS us
2 [ 1 ] [

Fonte ASPLAN-DET 2018

8.b - Tabela Indicadores de Desempenho — Status Consolidade No Trimestre — Agosto a Qutubro
de 2018 - Estratifica¢io das Metas

Acko META (LU ATINGIDAS | FARCUAM MENTE ATINGIDAS [HAD ATINGIDAS |NAD SE APLICA PeRiODO | TOTAL
Ll | 100 % ot
11 1.1.2 iR % 0% % :
1 1.1.3 106% 8% o £ 00
L2 121 1, b [ 0% it K
13 1.3.1 3 % i68% B
1.3.2 i 1% 6% HEas
2 21 211 104 % iy 5
3 i1 3Ll Hutes e Sic ou 155%
TOTAL 745,0% % 13,5% 12,5% 100%
_ [ 7ovai 85,75 0,0% 14.3% 8,0% 100,0%
Fonte ASPLAN-DET 2018

Para o periodo em andlise, Agosto 2 Qutubro de 2018, observa-se nas tabelas 8.a e 8.b, um conjunto
de 03 aces, num total de 05 metas, resultando em 08 etapas. Olhando-se para 0 comportamento das
etapas, dentro das abordagens absoluta e percentual, verifica-se que:

Aglo 1 —Metas |.I - Etapas 1.1.1 - 01 meta atingida — representando 100%

1.1.2 - 01 meta atingida - representando 100%

1.1.3 - 01 meta atingida — representando 100% &
Agéo 1 —Metas 1.2 - Eiapas 1.2.1- 01 meta atingida — representando 100%
Aglio | —Metas 1.3 ~ Etapas [.3.1- No se aplica no periodo ~
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Etapas 1.3.2 - Nio se aplica no periodo
Agio 2 —Metas 2.1 — Etapas 2.1.1 - 0] meta atingida - representando 100%
Acdo 3 — Metas 3.1 - Etapas 3.1.1 - 01 meta atingida — representando 100%

No desempenho geral, com base nas tabelas acima, conclui-se que, para o periodo em andlise, quando
se considera todas as etapas e todas as categorias, teriamos o seguinte resuitado: Atingidas — 75% ,
Parcialmente Atingidas — 0%, Ndo Atingidas — 12,5%, Nio Se Aplicam ao Periodo - 12,5%.

No desempenho geral, com base nas tabelas acima, conclui-se que, para o periodo em andlise, quando
se considera todas as etapas, mas se exclui do cdlculo categoria — Ndo Se Aplica Ao Periodo, e assim
temos: 85.7% foram Atingidas, 0% Parcialmente Atingida, 14,3% Nio Atingidas, e 0% Nio Se Aplica
Ao Periodo,

Deve ser dito que neste trimestre, constderando-se as metas ¢ etapas cujo desempenho estaria previsto
para 0 mesmo, o IPTI ndo obteve incremento. exceto para a etapa ]1.2.1. Contudo, no resultado
acumulado desde 2017 ¢ 2018, algumas metas ja haviam sido atingidas.

8.c - Tabela Indicadores Operacionais — Status Consolidado No Trimestre — Agosto a Qutubro de
2018 - Comparativo Resultados Esperados e Resultados Alcancados

T T Sl |
i WUATAOD | s Tan ESpeRA | —
Ak MOTas EEAPA . y i ACEE a8 3T O oy
| { F T mpmieoo L ] b ra Lo A
: . i
— |
i 1l LTI 4 B L ] ] @
L AL The FELATC R L i 1 1] 1] H 14
. ila NLATERO 4 i L [ ) I =
[_r.-m-. 13 e ELAECRD ¥ F 1 ¥ 1 t I
iTd L 0 g i & ] L
G L2 =
_ lad R (M [ 4 ) L] + £ 1
ot | 1 1 ' : [ %
r Twmman | 211 T REANERC T ] 3 i r i
1T | | | i [l i - £ . I
I
v | wetany | 3:1 T RELATORIO 1 ] 1 2 ] 1 F l | |
oI ) | 1 T | ’ 1 a ¢ | 2 i | ®
NOTAA GERAG (1]

Fonte ASPLAN-DET 2018

8.d - Tabela Indicadores Operacionais — Status Consolidado No Trimestre — Agosto a OQutubro de
2018 - Estratificacfio das Metas

ACAO META ETAPA ATINGIDAS PARCIALMEMTE ATINGIDAS |NAC ATINGIDAS [MAD SE APLICA PERIODO | TOTAL
111 100% 0% 0% o% 100%

i1 113 100% i) 0% 0% 100%

113 0% W% % 0% 100%

! 1.2 1.2 100% 0% 0% a% 100%
1.2.1 0% % 0% 100% 100%

12 1.3.2 0% o 0% 100% 100%

2 21 2.L1 106% 0% 0% 0% 1004

3 3.1 311 106r% 0% 0% 0% 100%
TOTAL 100% o 0% 0,0% 100%
TOTAL 6% 12.5% o% 2% 100%%

L FOTALY 83,35 16, 7% 0,0% 0,0% 100,0%

Fonte ASPLAN-DET 2018
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Para o periodo em anilise, Agosto a Outubro de 2018, observa-se nas tabelas 8.¢ ¢ 8.d, um conjunto
de 03 acles, num total de 05 metas, resultando em 08 etapas. Olhando-se para o comportamento das
etapas, dentro das abordagens absoluta e percentual, verifica-se que:
Agdo | —Metas 1.1 - Etapas 1.1.1 - {1 meta atingida — representando 100%

1.1.2 - 01 meta atingida - representando 100%

1.1.3 — 01 meta parcialmente atingida - representando 100%
Agdo | —Metas 1.2 - Etapas 1.2.1- 0] meta atingida — representando 100%
Agdo | —Metas 1.3 - Etapas 1.3.1- N#o se aplica no periodo — representando 100%

Etapas 1.3.2- Ndo se aplica no periodo - representando 100%

Ag¢do 2 — Metas 2.1 —Etapas 2.1.1- 0) meta atingida - representando 100%
Agdo 3 ~ Metas 3.1 — Etapas 3.1.1 - 01 meta atingida - representando 100%

No desempenho geral, com base nas tabelas acima, conclui-se que, para o periodo em analise, quando
se considera todas as etapas ¢ todas as categorias, terfamos o seguinte resultado: Atingidas — 63% ,
Parcialmente Atingidas — 12,5%, Nédo Atingidas ~ 0%, N&o Se Aplicam ao Periodo — 25%.

No desempenho geral, com base nas tabelas acima, conclui-se que, para o periodo em analise, quando
se considera todas as etapas, mas se exclui do cdlculo categoria — Ndo Se Aplica Ao Periodo, e assim
temos: 83,3% foram Atingidas, 16,7% Parcialmente Atingidas, 0% N&o Atingidas.

8.¢ - Da Nota Geral do Desempenho da OS No Trimestre Em Analise — Agosto a Qutubro de 2018

Para a anélise do desempenho do IPTI, apds atribuir-se notas para cada meta, atividade ¢ indicador,
considerando - se ¢ estabelecido no CG 01/2016, para o perfodo de Agosto 8 Qutubro de 2018,
quando se considera 0 comportamento dos Indicadores de Desempenho - os quais funcionam como
medida quantitativa ¢/ou qualitativo do produtos/servigos a serem efetivamente entregues e/ou
disponibilizados para a sociedade, a O S chegou a uma Nota Geral 9,5 (excelente), desempenho
traduzido qualitativamente como cumprido plenamente, conforme Anexo “Nota Geral de
Desempenho”, com base nos Indicadores de Desempenho. Vide anexo.

Contudo, quando se considera o comportamento dos Indicadores Operacionais — 0s quais funcionam
como Mejo de Verificagdo do efetivo andamento de cada atividade vinculada a cada meta estabelecida,
a 0 S chegou a uma Nota Geral 94 (excelente), desempenho traduzido qualitativamente como
cumprido plenamente, conforme Anexo “Nota Geral de Desempenho”, com base nos Indicadores
Operacionais. Vide anexo.

Entende-se que neste terceiro trimestre de 2018 a O S continuou a focar os seus esforgos na gestio de
processos, visando assim o atingimento das metas. Contudo, para o atual estagio da execugdo do
Conirato de Gestio 01/2016, o desempenho da O S, serd muito mais avaliado pelos
produtos/servigos entregues em cada trimestre em destaque, e com base nos Indicadores de
Desempenho, para os quais, em relagdio ao trimestre em questiio, o conceito foi excelente.

A anilise do terceiro trimestre de 2018 do contrato de gestdo 01/2016, demonstra que as atividades de
processos continuam intensas, € 05 diversos produtos e/ou servigos continuam sendo gerados.
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9. CONSIDERACOES FINAIS

Da anélise das informagdes contidas no Relatério de Metas apresentado pelo IPTI, referente ao periodo
ora analisado, verifica-se:

¢ As comprovagdes das atividades relacionadas as Acdes 01, 02 e 03 foram anexadas ao
Relatdrio Técnico deste periodo.

e  Foi entregue relatorio contendo as informages previstas para o periodo de Agosto a
Outubro de 2018 para as metas do periodo. Contudo, a ctapa 1.1.3 deixou de ser
apresentada no Relatério Técnico enviado pela OS;

. O VII RT continua demonstrando o esforgo do IPTI na construgio de articulagées no
ambito publico, na esfera estadual e federal, considerando o periodo estabelecido,
inclusive conseguiu submeter propostas de projetos;

*  Foi observado no RT do periodo, que o IPTI ndo conseguiu a identificacdo de novos
projetos junto a 6rgdos estaduais, € consequentemente nao apresentou propostas em
fun¢éo da situacdo apresentada.

*  Na continuidade do esforgo do IPTI na construgdo de articulages junto ao setor privado,
a OS realizou vérias contatos estratégicos no dmbito nacional e internacional, porém, no
periodo, ndo conseguiu estabelecer parcerias estratégicas;

® A OS submeteu propostas de projetos ¢ projetos de parcerias estratégicas no periodo,
para as quais, algumas estio em processo de andlise e outras foram rejeitadas
momentaneamente.

. Mantido o esforgo da OS visando captar recursos financeiros via convénios e parcerias;

® O desempenho da OS foi considerado excelente para o periode em andlise, com base
nos indicadores de desempenho e nos indicadores operacionais;

¢ Algumas metas/ctapas consideradas de alta relevancia merecem maior atengo por parte
da OS, tais como:
a} Etapa 1.3.1 - Numero de ArticulagcBes com o Setor Privado

b} Etapa 1.3.2 — Empresas de Base Criativa, Instaladas e funcionando.
¢) Etapa 2.1.1 - Parcerias Estabelecidas no Ambito Nacional e Internacional
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Nos Relatorios Técnicos emitidos pele Grupo de Trabalho, por forga do CG 0172016,
sdo atribuidas notas para medir 0 desempenho periddico da OS. Quando ocorre o status
NSP - Néo Se Aplica ao Periodo, deixa-se de se considerar as notas no cdlculo, de modo
a ndo causar prejuizo na avaliagdo, uma vez que os produtos poderdo ser entregues até o
prazo final da execugdo CG.

A liberagio da 2 parcela dos recursos previstos para o Contrato de Gestdo 01/2016 ndo
foi liberada em sua totalidade conforme estabelecido no cronograma, o que pode ter
ocasionado atraso na execucio de algumas metas.

Nio foi observado no VI RT informagdes consolidadas dos recursos capitados pela OS
na vigéncia deste Contrato de Gestdo.

10. RECOMENDACOES

Para o IPTI:

Manter o esforgo no sentido de que as articulagdes sejam transformadas em propostas
concretas, com a efetiva capitagéo de recursos;

Manter o esforgo para que as articulagdes também se consolidem em projetos que
venham fortalecer a implementaciio das tecnologias sociais, envolvendo o modelo de
economia criativa, nos territorios sergipanos selecionados a partir do CG-01/2016;

Concentrar esforgos no sentido de viabilizar as metas e etapas, cujos produtos e servigos
podem e devem ser entregues até o fim do contrato de gestdo, a exemplo da implantagdo
e funcionamento 05 empresas de base criativa, além de: Articulagdes com o Setor
Privado, Parcerias Estabelecidas no Ambito Nacional € Internacional;

Fortalecer a execugio das agdes planejadas de modo que o foco cada vez mais se
consolide na direcdo de resultados € menos no processo.

Apresentar de forma consolidada informagdes sobre os recursos financeiros capitados
pela OS na vigéncia do Contrato de Gestéio 01/2016.

Para o Orgiio Supervisor:

Promover esforgos no sentido de:
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Conjuntamente com os outros componentes do Comité de Tecnologias Sociais no
processo de identificacdo de oportunidades de projetos, no dmbito estadual, federal
para a proxima gestdio do governo,

Negocias com a SEFAZ o cumprimento do cronograma de desembolso de recursos
estabelecido no Contrato de Gestdo;

Notificar ¢ solicitar ao IPTI justificativas ¢ ajustes com base nas consideragdes ¢
recomendagdes apresentadas neste relatério,

Aracaju/SE, 28 de Dezembro de 2018.

< Mauficio Nascimento Filho
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I — Nota Geral Com Base Nos Indicadores de Desempenho

ANEXOS

NOTA OEIRAL DE DESEMMENHD DO P TE - AGOS TO A OU TUEBRO DE 2918
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DESPACHO .

DO: Grupo Técnico de Metas
PARA: Comissio Intersetorial
DATA: 28.02.19

Encaminha-se para as devidas providéncias o Relatorio Técnico n® 07/2018
produzido pelo Grupo Técnico de Metas da SEDETEC, referente ao
comportamento das metas do Contrato de Gestéo n® 01/2016, periodo de Agosto
a Outubro de 2018.

O mesmo foi elaborado a partir das informagdes contidas no Relatério do 7°
Trimestre de 2018, apresentado pela Organizacdo Social IPTI, foi protocolado
nesta secretaria de estado sob o n” 019.000.00749/2018-1.

Atenciosamente,

———

Maufticio Nascimento Filho __.—
., Presidente do Grupe Técnico de Metas
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